
Anlægsprojekt:
Salg af Morbærvænget 18

Meddelte anlægsbevillinger

Dato Udgifter Indtægter
Byrådet 30-09-2020 220.000
Byrådet 24-11-2021 -3.200.000
Samlet anlægsbevilling 220.000 -3.200.000

Afholdte udgifter/indtægter

Regnskabsår Udgifter Indtægter
2020 44.151
2021 93.590
2022 24.340 -3.120.000

Samlet anlægsudgift/indtægt 162.081 -3.120.000
Afvigelse i anlægsudgifter/indtægter 57.919 -80.000
Afvigelse i procent 26,33 2,50

Fordelt på følgende hovedposter:
Udgiftsside
Salgsomkostninger 162.081

Indtægtsside
Salgsindtægt -3.120.000

Total 162.081 -3.120.000

Regnskab i hele kr.

BEMÆRKNINGER TIL ANLÆGSREGNSKABET

ANLÆGSPROJEKTNAVN
Salg af Morbærvænget 18

Udvalg: 
Økonomiudvalget

Anlægsnr:
200000110/2000000148

Budget i hele kr.


