

# Tids- og aktivitetsplan for etablering af nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

<b>2024</b>	<b>Aktiviteter</b>
April-juni	Indsamling af erfaring fra andre kommuner
April-september	Afdækning af snitflader og samarbejder i kommunen – skole, familieafdeling, PPR m.fl.
Maj-juli	Ansættelse af psykologer til opstart 1. august (1 årsværk fordelt på 2 hoveder)
Maj-oktober	Etablering af digitalt system til journalisering og indberetning, der har integration til den regionale sundhedssektor
Juli-oktober	Klargøring af lokaler
September-oktober	Markedsføring og kommunikation om tilbuddet