

16.05.24_FASER - Slangstrup bibliotek

Fase 1	Fase 2	Fase 3
Indgangsparti åbnes op	Orangeri (limtræ og glas)	døråbninger til gymnastiksal
Skrankezone flyttes	Døråbninger fra værksteder (i vinduesåbninger med eksisterende overliggere)	Amfi-trappe i orangeri
Indretning i hele biblioteket	Køkken med 4 arbejdspladser	Elevator i gymnastiksal
Kontor og depot flyttes	Inventar i orangeri	Akustisk installation i loft
Nye trapper (gamle trappe bevares)	Teglbelægning med gulvvarme	Scene-skinne-system i loft
Bio-køkken-fælleshave 740 m ² (inspiration: tagtomat) Ankomst fra hovedindgang	Inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Arkitekt honorar • ingeniør honorar • brandstrategi honorar 	Interiør i sal (maling og beklædning)
Inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Arkitekt honorar • brandstrategi honorar 	Inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Arkitekt honorar • ingeniør honorar • brandstrategi honorar 	Inkl. <ul style="list-style-type: none"> • Arkitekt honorar • ingeniør honorar • brandstrategi honorar