

Dato

28. september 2022

Sagsnr.

04.18.00—A00-4-14

Stærk strøm under det planlagte dige

Haldor Topsøe har vigtige installationer i jorden på det sted, hvor diget ved Linderupvej og Fjordparken er planlagt

Arbejdet med diget der skal beskytte Linderupvej og Fjordparken i Frederikssund Nord imod oversvømmelser, bliver nu forsinket. Der var fundet en placering til diget på en kommunal grund, som er velegnet til formålet. Men nu har kommunens rådgivende ingeniører opdaget, at der ligger ledninger til både el, gas og fibernet på den samme strækning.

Ønske fra beboere

Ønsket om et dige kommer fra beboere i kvarteret ud til Græse Ådal. En lokal arbejdsgruppe har i flere år arbejdet sammen med Frederikssund Kommune om et forslag til et digeprojekt. Der er udarbejdet et dispositionsforslag, som viser digets forløb. Det forslag er et nyt konsulentfirma nu ved at bearbejde til et egentligt projektforslag, som kan komme til myndighedsbehandling i Frederikssund Kommune. I forbindelse med dette arbejde er oplysningerne om ledningerne kommet frem.

Kritisk infrastruktur

Ledningerne forsyner områdets store virksomhed Haldor Topsøe på Heimdalsvej. Der er syv 10 kiloVolt stærkstrømskabler, et rør med naturgas samt fiberledninger. Det er kritisk infrastruktur for Haldor Topsøe, og det går ikke at placere et dige ovenpå. Det er Haldor Topsøe og Frederikssund Kommune enige om.

To muligheder

Der er umiddelbart to muligheder for at løse problemet.

1. at finde en anden placering til kystbeskyttelsen, evt. kombineret med water-tubes
2. at betale for at flytte ledningerne til virksomheden

Begge muligheder tager en rum tid at undersøge og at få til at falde på plads.

Placeringen på en kommunal grund er bekvem, fordi der ikke er private grundejere, som mere eller mindre frivilligt skal lægge jord til diget. Desuden er det afgørende, at diget ligger et sted, hvor det beskytter bedst muligt mod oversvømmelser.

NATUR

Torvet 2
3600 Frederikssund

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Flytning af ledninger er teknisk muligt og skal i givet fald betales af digelaget. Udfordringen er, at de tre ledninger ejes af forskellige selskaber og er en del af deres eksisterende net.

Statens pulje til kystbeskyttelse ansøges først til næste år

Digeprojektet kan opnå tilskud fra staten, men fundet af ledningerne kan ændre projektet væsentligt. Da den endelige udformning ikke er kendt, kan vi ikke søge om puljemidler i 2022. Puljen åbner igen i 2023, og her vil Frederikssund Kommune søge om tilskud til projektet.

Kommunen undersøger mulighederne

Konsulentfirmaets arbejde er sat i bero mens Frederikssund Kommune arbejder på at finde en løsning i dialog med Haldor Topsøe, grundejerne og forsyningsselskaberne.

Frederikssund Kommune udarbejder herefter en mere detaljeret beskrivelse af løsningsmulighederne. Den forelægges byrådet i slutningen af året.

Læs mere om projektet på: www.frederikssund.dk/frederikssundnord
Kontakt Frederikssund kommune: kystsikring@frederikssund.dk