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1 Forudsætninger for det økonomiske overslag  

Det økonomiske overslag består af materialeomkostningerne, anstilling og byggeplads, tillægsarbejder, rådgiverhono-

rar og undersøgelser samt en usikkerhedspost. Tillægsarbejder, rådgiverhonorar, undersøgelser og usikkerheder er 

fastsat med erfaringsbaseret procentsats. Usikkerhedsposten bliver erfaringsmæssigt løbende mindre i gennem pro-

jektets faser når flere emner granskes. 

Der er beregnet et økonomisk overslag for hele anlægget samt et overslag for de dele af anlægget som er nødven-

digt for selve kystbeskyttelsen. 

Omkostningerne estimeres ud fra senest kendte enhedspriser fra lignende projekter, der allerede er udbudt eller an-

lagt samt fra mængder og opmålte arealer. 

Enhedspriserne er påvirket af en lang række forhold såsom materialetilgængelighed, underleverandører, afstand til 

projektområdet, brændstofomkostninger mm. Derudover udvikler priserne sig i fremtiden bl.a. på grund af inflationen. 

Det er en forudsætning for projektets prisniveau, at de økonomiske konjunkturer ikke ændrer sig i forhold til niveauet 

for januar 2024. 

Priserne er eksklusive moms.  

Det forudsættes, at arealet til byggepladsen udlånes vederlagsfrit til entreprenøren i hele byggeperioden. Materiale-

container skal kunne opstilles i tilknytning til de igangværende arbejder. 

Grundet manglende viden om, hvordan de eksisterende ledninger er forbundet med linjedrænene på Havnepladsen 

er der en del usikkerhed omkring prisen på afvandingen. Priser og mængder for afvandingen er antaget på baggrund 

af gennemsnitsdimensioner for hele systemet og en dybde under terræn på ca. mellem 1 og 3 meter. I næste projekt-

fase skal den manglende viden tilvejebringes, hvilket potentielt kan reducere omkostningerne. 

2 Overslag af materialeomkostning delt op på kategori 

Tabel 2.1 og Tabel 2.2 viser materialeomkostningerne opdelt i kategorier for hhv. de dele af anlægget, som er en del 

af kystbeskyttelsen, og de dele af anlægget der bidrager til merværdi, og som ikke er en del af kystbeskyttelsen. 
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Tabel 2.1: Materialeomkostninger for de dele af anlægget som er en del af kystbeskyttelsen. 

Kystbeskyttelse  

Kategori Pris [DKK ekskl. Moms] 

Dige 90.000 

Vej 1.480.000 

Spuns 3.670.000 

Spuns-stålbeklædning 1.840.000 

Skot 500.000 

Kegle 1.000.000 

Kegle-teglbelægning 580.000 

Afvanding 1.270.000 

Omlægning af el og lys 70.000 

Sillebro Å - Stihævning 110.000 

Diverse terrænarbejder  70.000 

Udlægning af ny OB-belægning 640.000 

Samlet 11.320.000 

 

Tabel 2.2: Materialeomkostninger for de dele af anlægget som er merværdi. 

Merværdi  

Kategori Pris [DKK ekskl. Moms] 

Rydning 590.000 

Rydning til genbrug 430.000 

Bed 890.000 

Træer 290.000 

Buske 240.000 

Stauder 320.000 

Tilpasning af eksist. Træterrasse 50.000 

Tilpasning af terræn 220.000 

Træsæder og -bænke 320.000 

Diverse merværdi 150.000 

Gøglerstik 100.000 

Renovering af eksist. samt ny OB-belægning 470.000 

Trappe 50.000 

Trædæk 200.000 

Samlet 4.320.000 
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3 Overslag for det samlede anlæg 

Figur 3.1 viser det økonomiske overslag for hele anlægget. Figuren viser, at anlægsoverslaget er 22.200.000 DKK ekskl. 

moms. 

 

Figur 3.1: Økonomisk overslag for hele anlægget ekskl. moms. 
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4 Overslag for kystbeskyttelsen 

Figur 4.1 viser det økonomiske overslag for de dele af anlægget, som er nødvendigt for kystbeskyttelsen. Figuren viser, 

at anlægsoverslaget er 16.150.000 DKK ekskl. moms. 

  

Figur 4.1: Økonomisk overslag ekskl. moms for den del af anlægget som er nødvendig for kystbeskyttelsen. 


